



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

Provincia di Frosinone

N. 193 / Reg. Generale

N. 71 / Reg. Servizio

Data : 05.06.2026

OGGETTO:	<p>MINISTERO DELLA CULTURA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 - MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE” - INVESTIMENTO 2.1: “ATTRATTIVITA' DEI BORGHI” - LINEA DI INTERVENTO B – RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI “NEI BORGHI TRA SANNITI E SARACENI” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU</p> <p>INTERVENTO F1 – ECOALBERGO – RIFUGIO ACERONI – ALBERGO DIFFUSO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO APPROVAZIONE R.S.U., CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI, CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO, CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, DEPOSITO COLLAUDO IN AINOP e S.A.L. FINALE E LIQUIDAZIONE</p> <p>CUP: F98E22000020006 CIG: 98855684C8</p>
----------	---

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **CINQUE** del mese di **GIUGNO**, nel proprio ufficio presso la Residenza Comunale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

- la L. n. 136/2010, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” ed in particolare l'art.3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la L. n. 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.Lgs. 36/2023, recante “Codice dei contratti pubblici”;
- la L. n. 120/2020, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali”;
- la L. n. 108/2021, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il D.Lgs. 33/2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il Regolamento Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Sindacale n. 33 del 10/09/2024 prot. n.2878 del 10.09.2024 di nomina del Responsabile del settore Tecnico;

VISTO il D.M. del 24.12.2025 di differimento al 28.02.2026 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2026-2028;

DATO ATTO che l'ente è in esercizio provvisorio;

VISTO l'art.163 del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267, ed in particolare i commi 3 e 5, i quali disciplinano l'esercizio provvisorio degli enti locali;

VISTI:

- il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività E Cultura - Componente 3 – Cultura 4.0 - Misura 2 “Rigenerazione Di Piccoli Siti Culturali, Patrimonio Culturale, Religioso e Rurale - Investimento 2.1: “Attrattività Dei Borghi” - Linea Di Intervento B – Rigenerazione Culturale e Sociale dei Borghi Storici;
- il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, che ha modificato la legge istitutiva del codice CUP;
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;



- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- le Linee guida per le Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, approvate con la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021, recante “Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”, che riportano le modalità per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei target e milestone e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR, a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante “Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;

PREMESSO CHE:

- In data 20 dicembre 2021 il Ministero della Cultura ha pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU»
- il predetto avviso riguarda la **Linea di azione B** finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, in coerenza con il target previsto dalla scheda relativa all’investimento 2.1 del PNRR-M1C3-Cultura;
- Ai fini del predetto Avviso per borghi storici si intendono quegli insediamenti storici chiaramente identificabili e riconoscibili nelle loro originarie caratteristiche tipo-morfologiche, per la permanenza di una prevalente continuità dei tessuti edilizi storici e per il valore del loro patrimonio storico-culturale e paesaggistico;
- ai sensi dell’Art 4 comma 1 del predetto Avviso potevano presentare la candidatura per il finanziamento dei **Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale** i Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di tre Comuni, compreso il comune proponente e capofila) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti;
- Preso atto che il **Comune di San Biagio Saracinisco(FR)** (comune capofila) e **Vallerotonda(FR)** hanno partecipato in forma associata, giusto atto di aggregazione sottoscritto il 05.03.2022;
- le tipologie di intervento finanziabili per ogni **Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale**, così come disciplinato dall’art. 5 comma 2 dell’Avviso attengono all’ambito culturale, declinato anche nei suoi collegamenti con gli ambiti dell’istruzione, ricerca, welfare, ambiente, turismo, nell’obiettivo di incrementare quantitativamente e qualitativamente i servizi, razionalizzare l’offerta e la sua gestione, rafforzare indirettamente le filiere produttive locali collegate, così come specificate a titolo non esaustivo al comma 3;
- con Deliberazione G.C. n. 28 del 11/04/2023 si prendeva atto del Decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 con cui si assegnava al Comune di San Biagio Saracinisco (comune capofila) e al Comune di Vallerotonda un contributo pari a € 2.050.000,00 per la realizzazione del progetto “NEI BORGHI TRA SANNITI E SARACENI” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA’ E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 - MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE” - INVESTIMENTO 2.1: “ATTRATTIVITA’ DEI BORGHI” - LINEA DI INTERVENTO B – RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI;

DATO ATTO che:

- con Determinazione n. 194/75 del 15/05/2023, successivamente rettificata con determinazione n. 167/65 del 14.05.2024, veniva affidato l’incarico professionale per i servizi tecnici in oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Mandatario Ing. Michele Maiorani e Mandanti Ing. Paola Palma Giovannone e Ing. Chiara Zinzi;



- con Determinazione n. 202/80 del 22/05/2023 veniva affidato l'incarico per l'acquisizione del servizio tecnico di supporto al RUP per la realizzazione dell'intervento in argomento alla società Theorema S.r.l. con sede legale in Roma in Viale Tiziano n. 80;
- con Determinazione n. 206/81 del 26/05/2023 veniva affidato l'incarico professionale per la redazione della relazione archeologica alla Società Domenica S.c.s.;
- con Determinazione n.216/84 del 05/06/2023 veniva affidato l'incarico professionale per la verifica e validazione del progetto definitivo alla Dott.ssa Arch. Maristella Delli Colli con studio in Roccasecca(FR) in Via Santa Maria Nuova n. 19;
- con Determinazione n.89 del 12.06.2023 si procedeva alla Presa d'Atto della Verifica del progetto definitivo ed approvazione del Verbale di validazione, nella quale per mero errore materiale veniva erroneamente riportato il Codice CUP: F98E000020006 anziché il Codice CUP corretto: F98E22000020006;
- con Deliberazione G.C. n. 48 del 13/06/2023 si approvava il progetto definitivo "NEI BORGHI TRA SANNITI E SARACENI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 - MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE" - INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI" - LINEA DI INTERVENTO B – RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI, nella quale per mero errore materiale veniva erroneamente riportato il Codice CUP: F98E000020006 anziché il Codice CUP corretto: F98E22000020006;
- con Determinazione n. 96 del 19/06/2023 si prendeva atto del verbale di verifica del progetto esecutivo, trasmesso dalla professionista incaricata ed acquisito al protocollo di questo Ente con n. 2425 del 19/06/2023 e si approvava il verbale di validazione redatto in data 19/06/2023, agli atti di questo Ente con prot. n. 2430 del 19/06/2023;
- con Deliberazione della G.C. n. 50 del 20/06/2023 si approvava il progetto esecutivo "NEI BORGHI TRA SANNITI E SARACENI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA - COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 - MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE - INVESTIMENTO 2.1: "ATTRATTIVITA' DEI BORGHI" - LINEA DI INTERVENTO B – RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEI BORGHI STORICI trasmesso dai professionisti incaricati in 13/06/2023 protocollo n. 2358 e successiva integrazione prot. n. 2401 del 16/06/2023 e con il QTE così ripartito:

Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale: Intervento A1-A2-A3-E1-E2-F1

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
A. IMPORTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	A. Importo dei lavori a misura a base d'asta		€
	A1	Sentieri naturalistici e culturali San Biagio Saracinisco e Vallerotonda	187.812,48 €
	A2	Museo della memoria centro storico Vallerotonda	264.831,13 €
	A3	Museo - Laboratorio - Archivio San Biagio Saracinisco	244.588,23 €
	E1	Accessibilità siti di interesse culturale e centri storici	87.180,95 €
	E2	Area archeologica "Omini Morti"	63.485,28 €
	F1	Eco Albergo - Rifugio Aceroni - Albergo diffuso	265.879,81 €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	70.878,12 €



		Totale importo lavori		1.184.656,00 €
		B. Somme a disposizione Dell'Amministrazione		€
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1	Imprevisti		13.469,46 €
	2	Lavori in economia e per spese di attrezzature e beni strumentali finalizzati all'allestimento del laboratorio museale archeologico		28.400,00 €
	3	Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	127.680,00 €	
	4	Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo ed eventuali collaudi specialistici	9.000,00 €	
	5	Contributo previdenziale CNPAIA su spese tecniche	5.467,20 €	
	6	Iva 22% su spese tecniche e CNPAIA	31.272,38 €	
	7	Totale spese tecniche compreso Iva e contributi		173.419,58 €
	8	Importo relativo al fondo di cui art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 (1,60%)		18.954,50 €
	9	Spese per supporto al RUP		54.918,00 €
	10	Spese per verifica progetti		12.295,00 €
	11	Spese per relazione archeologica		6.557,38 €
	12	Spese per allacciamento servizi		2.500,00 €
	13	Spese per acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta		4.000,00 €
	14	Spese per ANAC e CUC		9.850,00 €
	15	Spese per pubblicità (0,5% di A)		5.900,00 €
	16	IVA 22% su A+B1+B2+B9+B10+B11+B12+B14+B15		290.080,08 €
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		620.344,00 €
		TOTALE PROGETTO LAVORI		1.805.000,00 €
		FESTIVAL DELL'ARCHEOLOGIA E STORIA – LINEA DI AZIONE “B” – INTERVENTO “1”		100.000,00 €
		CORSI PROFESSIONALI E DI ORIENTAMENTO – MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE LINEA DI AZIONE “C”- INTERVENTO “1”		100.000,00 €
		CORSI PROFESSIONALI E DI ORIENTAMENTO – FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE ARCHEOLOGO LINEA DI AZIONE “C” – INTERVENTO “2”		100.000,00 €
		CENTRI DI FORMAZIONE TURISTICA – LINEA DI AZIONE “D” – INTERVENTO “1”		50.000,00 €
		AZIONI PUBBLICITARIE E MARKETING TERRITORIALE – REV BAT APP E SITO – LINEA DI AZIONE “G” – INTERVENTO “1”		50.000,00 €
		SCAMBI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI – LINEA DI AZIONE “H” –		50.000,00 €



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



INTERVENTO "1"		
	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	2.050.000,00 €

DATO ATTO altresì che:

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 104/254 del 07.07.2023 e successive Determine di rettifica n. 107/264 del 10.07.2023 e n. 67/169 del 14.05.2024, veniva affidato l'incarico per la redazione del Collaudo al Dott. Ing. Piero Neri – Via S. Ianni n. 6 – 03048 S. Apollinare – C.F.: NREPRI58T01I302C, iscritto al n. 685 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 122/399 del 09.08.2023 veniva revocata la propria determinazione n. 80/202 del 22/05/2023 di affidamento dell'incarico per l'acquisizione del servizio tecnico di supporto al RUP per la realizzazione dell'intervento in argomento alla società Theorema S.r.l. con sede legale in Roma in Viale Tiziano n. 80;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 129/425 del 18.09.2023 veniva affidato l'incarico relativo all'acquisizione del servizio per le azioni pubblicitarie e marketing territoriale – REV BAT APP e Sito al CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE di Simona Mastroianni S.a.S. – Via Sferracavallo n. 1 – 03039 SORA(FR) – C.F. e Partita IVA n. 02613420609;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 136/436 del 25.09.2023 veniva affidato l'incarico di monitoraggio, rendicontazione e controllo nonché di supporto tecnico-operativo al RUP alla società EFFEGI S.r.l. uni personale – Via Terrazzo n. 76 – 03025 Monte San Giovanni Campano(FR);

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione delle risorse all'approvazione dell'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili presente all'Allegato B dello stesso decreto, nel quale, tra gli altri, sono individuati, il Comune di San Biagio Saracinisco (FR) e il Comune di Vallerotonda (FR), per il progetto denominato *"Nei Borghi tra Sanniti e Saraceni"* (CUP **F98E22000020006**);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 103 del 26.06.2023 di indizione di apposita procedura a contrarre al fine di stipulare il contratto per i lavori relativi al progetto *"NEI BORGHI TRA SANNITI E SARACENI"* da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, **mediante procedura aperta**, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'Art.95 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., individuata come miglior rapporto qualità/prezzo, espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 131 del 20.09.2023 con la quale veniva approvata e si prendeva atto della proposta di aggiudicazione trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Frosinone in data 15.09.2023 Prot. n. 33552 ed acquisita agli atti di questo Ente con prot. n.3428 del 15.09.2023 e contestualmente si provvedeva all'aggiudicazione dei lavori in argomento alla ditta: **"COSIF S.R.L. – Viale della Repubblica n. 62 – 03029 VEROLI (FR) - P. IVA 00163120603"** che ha offerto un **ribasso del 3%** sull'importo a base d'asta e quindi per l'importo netto di aggiudicazione, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari ad € **1.158.295,90** (**EuroUnmilionecentocinquantottomiladuecentonovantacinque/90**) (di cui quanto ad € **852.310,01** (**EuroOttocentocinquantaduemilatrecentodieci/01**) per lavori, € **235.107,77** (**EuroDuecentotrentacinquemilacentosette/77**) per costo della manodopera ed € **70.878,12** (**EuroSettantamilaottocentosestantotto/12**) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%;

VISTO il contratto d'appalto **Rep. n.166/2023 stipulato in data 26.09.2023** tra il Comune di San Biagio Saracinisco(FR) e la Ditta: **"COSIF S.R.L. – Viale della Repubblica n. 62 – 03029 VEROLI (FR) - P. IVA 00163120603"**;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 27.09.2023, prot. n. 3564 del 27.09.2023;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 497/161 del 29.11.2023 di rideterminazione del quadro economico di spesa post-gara e la successiva determinazione n. 168/66 del



14.05.2024 di rettifica della suddetta determinazione n. 497/161 del 29.11.2023 con le quali il quadro economico di spesa a seguito della procedura di aggiudicazione veniva così modificato:

Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale: Intervento A1-A2-A3-E1-E2-F1			
QUADRO ECONOMICO DI SPESA POST-GARA			
A. IMPORTO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	A. Importo dei lavori a misura a base d'asta		€
	A1	Sentieri naturalistici e culturali San Biagio Saracinisco e Vallerotonda	183.262,36 €
	A2	Museo della memoria centro storico Vallerotonda	258.753,26 €
	A3	Museo - Laboratorio - Archivio San Biagio Saracinisco	238.923,53 €
	E1	Accessibilità siti di interesse culturale e centri storici	85.045,45 €
	E2	Area archeologica "Omini Morti"	62.040,63 €
	F1	Eco Albergo - Rifugio Aceroni - Albergo diffuso	259.392,55 €
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	70.878,12 €
		Totale importo lavori	1.158.295,90 €
	B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione Dell'Amministrazione	
1		Imprevisti	13.469,46 €
2		Lavori in economia e per spese di attrezzature e beni strumentali finalizzati all'allestimento del laboratorio museale archeologico	28.400,00 €
3		Spese tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	127.680,00 €
4		Spese tecniche per collaudo tecnico amministrativo ed eventuali collaudi specialistici	9.000,00 €
5		Contributo previdenziale CNPAIA su spese tecniche	5.467,20 €
6		Iva 22% su spese tecniche e CNPAIA	31.272,38 €
7		Totale spese tecniche compreso Iva e contributi	173.419,58 €
8		Importo relativo al fondo di cui art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 (1,60%)	18.532,73 €
9		Spese per supporto al RUP	25.000,00 €
10		Spese per verifica progetti	12.295,00 €
11		Spese per relazione archeologica	6.557,38 €
12		Spese per allacciamento servizi	2.500,00 €
13		Spese per acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta	8.692,87 €
14		Spese per ANAC e CUC	9.850,00 €
15		Spese per pubblicità (0,5% di A)	5.900,00 €
16		Iva 22% su B2+B9+B10+B11+B12+B14+B15	19.910,53 €
17	Iva 10% su A+B1	117.176,54 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	441.704,10 €	
TOTALE PROGETTO LAVORI		1.600.000,00 €	



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLA
CULTURA



FESTIVAL DELL'ARCHEOLOGIA E STORIA – LINEA DI AZIONE “B” – INTERVENTO “1”		100.000,00 €
CORSI PROFESSIONALI E DI ORIENTAMENTO – MASTER E CORSI DI ALTA FORMAZIONE LINEA DI AZIONE “C”- INTERVENTO “1”		100.000,00 €
CORSI PROFESSIONALI E DI ORIENTAMENTO – FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE ARCHEOLOGO LINEA DI AZIONE “C” – INTERVENTO “2”		100.000,00 €
CENTRI DI FORMAZIONE TURISTICA – LINEA DI AZIONE “D” – INTERVENTO “1”		50.000,00 €
AZIONI PUBBLICITARIE E MARKETING TERRITORIALE – REV BAT APP E SITO – LINEA DI AZIONE “G” – INTERVENTO “1”		50.000,00 €
SCAMBI INTERNAZIONALI GEMELLAGGI – LINEA DI AZIONE “H” – INTERVENTO “1”		50.000,00 €
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		2.050.000,00 €

RICHIAMATA la Determinazione n.82 del 16.07.2024 di approvazione del I° S.A.L. relativo all'intervento F1-ECOALBERGO-RIFUGIO ACERONI-ALBERGO DIFFUSO DA REALIOZZARSI NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACISNICO, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 2287 del 09.07.2024, presentato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Mandatario Ing. Michele Maiorani e Mandanti Ing. Paola Palma Giovannone e Ing. Chiara Zinzi ammontante ad € 21.719,82 (*diconsiEuroVentunomilasettecentodiciannove/82*) oltre I.V.A. al 10% pari ad € 2.171,98 (*diconsiEuroDuemilasettantuno/98*) e quindi della somma complessiva di € 23.891,80 (*diconsiEuroVentitremilaottocentonovantuno/80*) IVA inclusa al 10%;

RICHIAMATA la Determinazione nr. 84 del 12.06.2025 di presa d'atto deposito AINOP e approvazione perizia di variante del progetto strutturale acquisita agli atti di questo Ente con prot. nr. 654 del 21.02.2025;

VISTA la determinazione nr. 165 del 23.10.2025 di rideterminazione del Quadro Tecnico Economico, a seguito delle modifiche apportate, che prevedono l'implementazione degli interventi relativi al “Museo della Memoria centro storico di Vallerotonda” e al “Museo-Laboratorio-Archivio di San Biagio Saracinisco”, utilizzando le economie generate dalla rimodulazione degli importi degli altri interventi compresi nel progetto complessivo, come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
	Importo totale qte dei lavori		POST-GARA	PERIZIA DI VARIANTE
	LAVORI			
A1	Sentieri naturalistici e culturali San Biagio Saracinisco e Vallerotonda		247.608,29€	238.760,70€
A2	Museo della memoria centro storico Vallerotonda		393.139,22€	463.829,91€
A3	Museo - Laboratorio - Archivio San Biagio Saracinisco		366.472,10€	447.830,40€
E1	Accessibilità siti di interesse culturale e centri storici		114.905,54€	114.909,54€
E2	Area archeologica "Omini Morti"		83.806,66€	80.840,00 €
F1	Eco Albergo - Rifugio Aceroni - Albergo diffuso		394.064,19€	386.259,44 €
	Totale importo lavori		1.599.996,00	1.732.413,99€
SERVIZI	B1	Festival dell'archeologia e storia Linea d'intervento B <i>Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici.</i>	100.000,00€	100.000,00 €
	C1	Corsi professionali e di orientamento – master e corsi di alta formazione	100.000,00€	55.786,00 €
	C2	Corsi professionali e di orientamento: formazione professionalizzante archeologo	100.000,00€	81.800,00€
	D1	Centri di informazione turistica	50.000,00€	20.000,00€



	G1	Azioni pubblicitarie e marketing territoriale	50.000,00€	50.000,00€
	H	Scambi internazionali gemellaggi	50.000,00€	10.000,00€
		Totale importo servizi	450.000,00€	317.586,00€
IMPORTO TOTALE INTERVENTO			2.050.000,00	2.050.000,00 €

RICHIAMATA la Determinazione n.2 del 15.01.2026 di approvazione II° S.A.L. relativo all'INTERVENTO F1 – ECOALBERGO – RIFUGIO ACERONI – ALBERGO DIFFUSO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 4390 del 23.12.2025, presentato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Mandatario Ing. Michele Maiorani e Mandanti Ing. Paola Palma Giovannone e Ing. Chiara Zinzi ammontante ad € 112.941,53 (*diconsiEuroCentododicimilanovecentoquarantuno/53*) oltre I.V.A. al 10% pari ad € 11.294,15 (*diconsiEuroUnidicimiladucecentonovantaquattro/15*) e quindi della somma complessiva di € 124.235,68 (*diconsiEuroCentoventiquattromiladuecentotrentacinque/68*);

VISTA la Relazione a struttura ultimata acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 1480 del 28.04.2026, presentato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Mandatario Ing. Michele Maiorani e Mandanti Ing. Paola Palma Giovannone e Ing. Chiara Zinzi;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori del 07.05.2026 acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 1594 del 07.05.2026, presentato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Mandatario Ing. Michele Maiorani e Mandanti Ing. Paola Palma Giovannone e Ing. Chiara Zinzi;

RICHIAMATA la Determinazione n. 59/170 del 12.05.2026 relativa all'approvazione del Certificato di collaudo statico acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 1612 del 08.05.2026 presentato dal ing. Piero Neri;

VISTO il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 1850 del 28.05.2026, presentato dal ing. Piero Neri;

VISTO il deposito Collaudo in AINOP del 14.05.2026 con ricevuta acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1713 del 15.05.2026;

VISTO il S.A.L. FINALE, la relazione sul conto finale e la contabilità finale dei lavori dell'INTERVENTO F1 – ECOALBERGO – RIFUGIO ACERONI – ALBERGO DIFFUSO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO, acquisiti agli atti di questo Ente con prot. n. 1805 del 26.05.2026, presentato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Mandatario Ing. Michele Maiorani e Mandanti Ing. Paola Palma Giovannone e Ing. Chiara Zinzi ammontante ad € 91.753,52 (*diconsiEuroNovantunomilasettecentocinquantatre/52*) oltre I.V.A. al 10% pari ad € 9.175,35 (*diconsiEuroNovemilacentosettantacinque/35*) e quindi della somma complessiva di € 100.928,87 (*diconsiEuroCentomilanovecentoventotto/87*);

VISTA la fattura n. FATTPA 12_26 del 01.06.2026 della somma complessiva € 100.928,87 (*diconsiEuroCentomilanovecentoventotto/87*) IVA inclusa al 10% (di cui quanto ad € 91.753,52 (*diconsiEuroNovantunomilasettecentocinquantatre/52*) per lavori ed € 9.175,35 (*diconsiEuroNovemilacentosettantacinque/35*) per I.V.A. al 10%) emessa dalla Ditta: "COSIF S.R.L.– Viale della Repubblica n. 62 – 03029 VEROLI (FR) - C.F. e P.IVA: 00163120603" e relativa alla liquidazione del S.A.L. FINALE dell'INTERVENTO F1 – ECOALBERGO – RIFUGIO ACERONI – ALBERGO DIFFUSO da realizzarsi nel COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1915 del 03.06.2026;

ACCERTATA la regolarità della stessa e ritenuto doverla liquidare;

VISTA la nota prot. n. INAIL_ 54123931 del 13.05.2026 con la quale l'INAIL-INPS-CASSA EDILE rimetteva il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla Ditta: "COSIF S.R.L.– Viale della Repubblica n. 62 – 03029 VEROLI (FR) - C.F. e P.IVA: 00163120603";

DATO ATTO:



- che l'appalto trova copertura economica al Cap. 3111.1 M/P 09/02 P.C. 2.03.01.01.001 del Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028 annualità 2026;
- che ai fini della tracciabilità dell'affidamento è stato acquisito il CIG: 98855684C8 associato al CUP: F98E22000020006, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 14 del 16/01/2018;
- che l'importo dell'affidamento risulta al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

CONSTATATO che la presente determinazione si configura quale atto gestionale di ordinaria amministrazione e come tale di competenza del responsabile del servizio ai sensi del D.Lgs. n 267 del 18/08/2000, art. 107;

ACCERTATO CHE il sottoscritto Responsabile del Servizio non si trova, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza di cui:

- all'Art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- all'Art. 1 comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- all'Art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono trascritte come parte integrante formale e sostanziale del presente atto,

- 1) Di dare atto che la narrativa che precede si intende qui integralmente riportata;
- 2) Di approvare la Relazione a struttura ultimata, il Certificato di ultimazione lavori, il Certificato di collaudo statico, il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo, il deposito Collaudo in AINOP ed il S.A.L. FINALE relativo all'INTERVENTO F1 – ECOALBERGO – RIFUGIO ACERONI – ALBERGO DIFFUSO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO, acquisito agli atti di questo Ente con prot. n. 1805 del 26.05.2026, presentato Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, Mandatario Ing. Michele Maiorani e Mandanti Ing. Paola Palma Giovannone e Ing. Chiara Zinzi ammontante ad € 91.753,52 (*diconsiEuroNovantunomilasettecentocinquante/52*) oltre I.V.A. al 10% pari ad € 9.175,35 (*diconsiEuroNovemilacentosettantacinque/35*) e quindi della somma complessiva di € 100.928,87 (*diconsiEuroCentomilanovecentoventotto/87*);
- 3) Di liquidare ed ammettere in pagamento, in favore della ditta appaltatrice dei lavori: “COSIF S.R.L.– Viale della Repubblica n. 62 – 03029 VEROLI (FR) - C.F. e P.IVA: 00163120603”, la fattura n.12_26 del 01.06.2026 relativa alla liquidazione del S.A.L. FINALE dell'INTERVENTO F1 – ECOALBERGO – RIFUGIO ACERONI – ALBERGO DIFFUSO DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO della somma complessiva di € 100.928,87 (*diconsiEuroCentomilanovecentoventotto/87*) IVA inclusa al 10% (di cui quanto ad € 91.753,52 (*diconsiEuroNovantunomilasettecentocinquante/52*) per lavori ed € 9.175,35 (*diconsiEuroNovemilacentosettantacinque/35*) per I.V.A. al 10%) acquisita agli atti di questo Ente con prot. n. 1915 del 03.06.2026;
- 4) Di disporre il rispetto dei disposti di cui alla Legge 13.08.2010, n.136 (Tracciabilità dei flussi finanziari);
- 5) Di dare atto che ai fini della tracciabilità il CIG attribuito dal sistema SIMOG AVCP è: 98855684C8;
- 6) Di imputare la spesa complessiva di 100.928,87 (*diconsiEuroCentomilanovecentoventotto/87*); IVA inclusa al 10% al Cap. 3111.1 M/P 09/02 P.C. 2.03.01.01.001 del Bilancio di previsione finanziaria 2026/2028 annualità 2026;



La presente determinazione :

- anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'ente ;
- comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art.153 del D.Lgs. 18/08.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. *Marijia Romanelli*)

N. 300 del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo: www.comune.sanbiagiosaracinisco.fr.it come previsto dall'art.32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n.69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

San Biagio Saracinisco, li 08-06-2026



IL MESSO COMUNALE

(*Buzzeo Amedeo*)

